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1 – Achèvement de la programmation 2011



Signalisation en place

Aménagements spécifiques à
l’étude

Z30Secteur gare11
La Courneuve

Entre le quai du port et la rue 
Auguste Delaune

PCBerges du canal1Plaine 
Commune

Travaux en cours de 
programmation

Z30Quartier Blumenthal10Epinay

9

8

Reporté après travaux du 
métro

Avenue Victor Hugo

Reporté après travaux du 
métro

Boulevard Anatole 
France

Aubervilliers

1 – Achèvement de la programmation 2011



1 – Bilan de la programmation 2011

Point CG prévu en marsPCBoulevard Pasteur14

Pierrefitte
Travaux programmés de fin 
mars à mi-avril

Z30Moulin15

En attente décision sur 
stationnement

Z30Rue de la Butte Pinson16

Saint-Denis
Travaux en cours de 
programmation

Z30Centre-ville19

23 Point CG prévu en marsPCAvenue JB ClémentVilletaneuse



2 – Présentation de la programmation 
annuelle du SDIC de 2012 à 2016

Rappel des orientations

3 scénarios envisagés :

� Scénario 1 : mise en œuvre du réseau principal
� Scénario 2 : mise en œuvre d’un réseau avec une mixité entre le réseau principal et le réseau 
secondaire
� Scénario 3 : réalisation prioritaire du réseau principal et secondaire avec une action conjointe 
et coordonnée entre Plaine Commune et le département

Principe du scénario 2 validé par le bureau communautaire du 8 décembre 2011



2012
24 km programmés sur les réseaux 

principal et secondaire



3e trimestreZ30Parmentier/Châtenay

3e trimestreZ30Paris/République

Pierrefitte

Point CG prévu en marsBCRue Raspail

4e trimestreZ30Centre-ville nord

Point CG prévu en marsBCRue Charles Tillon nordAubervilliers

4e trimestreZ304 routes ouestLa Courneuve

3e trimestreZ30Quartier Saint-Marc

3e trimestreBCRue de l’Yser

Epinay

2012



3e trimestreZ30Bonnevide/Guy Môquet

4e trimestreZ30Marcel SembatVilletaneuse

4e trimestreRue des HuleuxStains

2e trimestreZ30Rue Guynemer

Point CG prévu en marsPCAvenue du Président 
Wilson

Saint-Denis
4e trimestrePCAvenue du Stade de 

France

4e trimestreRue Jules Rimet

4e trimestrePCRue Henri Delaunay

2012



2013
9 km programmés sur les réseaux 

principal et secondaire



2014
13 km programmés sur les 

réseaux principal et secondaire



77 km réalisés à l’horizon 2014 sur 
les réseaux principal et secondaire

Z30 non cartographiées



2015-2016
13 km programmés sur les 

réseaux principal et secondaire



90 km réalisés à l’horizon 2016 sur 
les réseaux principal et secondaire

Z30 non cartographiées



4 – Zones 30

A – Propositions de périmètres

� Approche complémentaire au SDIC

� Hiérarchisation du réseau de voirie

� Rôle des villes

� Double-sens cyclable

Le comité vélo est invité à se prononcer sur le principe de généralisation des zones 30 à
l’échelle de Plaine Commune et sur les proposition de périmètres par ville
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B- Aménagements

� Aménagements à coûts maîtrisés en attente d’une requalification globale éventuelle de 
l’espace public :

o Signalisation horizontale et verticale
o Marquage du double-sens cyclable
o Aménagement des entrées/sorties de zone
o Aménagements spécifiques en plus si besoin

C- Conduite de projet

� Démarche participative avec la ville et les usagers

� Plan de communication



5 – Les services vélo

� Volet du plan vélo complémentaire à la mise en œuvre du SDIC

� Lancement d’une étude pour définir l’opportunité de la mise en place de services vélo sur le 
territoire de Plaine Commune, puis de définir concrètement comment ces services peuvent être 
développés pour accompagner le développement des itinéraires cyclables prévus au SDIC

� 3 phases :
1/ Benchmarking
2/ Etude de marché centrée sur le territoire de Plaine Commune
3/ Montage opérationnel, financier et juridique

� Conduite de projet : comité technique et comité de pilotage

Consultation lancée le 13 mars 2012



5 – Fête du vélo

� Balade à vélo organisée le 2 juin 
2012 dans le cadre des cycles de 
balade urbaine de Plaine Commune


